

Week	Task Detail
1	ศึกษาและเตรียมความพร้อมการใช้งาน GitLab สำหรับการพัฒนา
2	ค้นหาและแก้ไข BUG ในระบบองค์กร
3	ค้นหาและแก้ไข BUG ในระบบองค์กร
4	ค้นหาและแก้ไข BUG ในระบบองค์กร
5	การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Analysis)
6	การออกแบบ UI/UX ของระบบด้วย Figma
7	ออกแบบโครงสร้างระบบ
8	พัฒนา Backend ของระบบ
9	พัฒนา Backend ของระบบ
10	พัฒนา Frontend ตามแบบ Figma
11	พัฒนา Frontend ตามแบบ Figma
12	ทดสอบระบบ (System Testing)
13	แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ (Bug Fixing)
14	ส่งมอบระบบให้ผู้ใช้งานทดสอบ (User Acceptance Test: UAT)
15	รับ Feedback จากองค์กร และ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
16	ส่งมอบระบบจริง